

**DECISION DU MAIRE n° 38/2023**

**OBJET : Avenant n° 1 au marché « Réhabilitation de la Remise Serres - Lot n° 1 - Gros-œuvre » (22-I-03-T).**

Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22,

Vu la délibération n° 49/2020 du 26 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire,

Vu l'acte d'engagement du marché « Réhabilitation de la Remise Serres » - Lot n° 1 - Gros-œuvre » - n°22-I-03-T, attribué à l'entreprise SACCONA domiciliée à MERVILLE, en date du 31 mars 2023,

Considérant que :

Lors de la préparation du chantier concernant le Gros-œuvre, il s'est avéré que les travaux ne nécessitaient pas de contrat d'huissier.

Ce point constitue une moins-value de 500,00 € HT.

Également, le chantier étant clos et la présence toute proche des WC publics ne nécessitait pas la présence d'un Algeco dans la rue.

Ce point constitue une moins-value de 2 858,00 € HT.

Le panneau de chantier ainsi que le cache climatisation ont été effectués par les services de la collectivité.

Ces points constituent une moins-value de 540,00 € HT.

Suite à l'étude de sols effectuée pour les fondations du bâtiment, il s'est avéré que l'essai à la plaque ne concernait pas l'entreprise du lot Gros-œuvre.

Ce point constitue une moins-value de 650,00 € HT.

Enfin, la réservation qui avait été faite pour le coffret EDF a été réalisée par EDF et non par l'entreprise SACCONA.

Ce point constitue une moins-value de 450,00 € HT.

**DECIDE**

**ARTICLE 1 :**

**De conclure un avenant n° 1 au marché « Réhabilitation de la Remise Serres - Lot n° 1 - Gros-œuvre » (n° 22-I-03-T) afin d'acter cette plus-value, comme indiqué dans l'avenant n° 1 annexé à la présente décision :**

Libellé	Quantité	PU HT	Total HT
Contrat d'huissier	-1	-500,00 €	-500,00 €
Base de vie	-1	-2 858,00 €	-2 858,00 €
Panneau de chantier et cache climatisation	-1	-540,00 €	-540,00 €
Essai à la plaque	-1	-650,00 €	-650,00 €
Réservation pour coffret EDF	-1	-450,00 €	-450,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>-4 998,00 €</b>

.../...



**ARTICLE 2 :**

De préciser le nouveau montant du marché comme suit :

Montant de l'avenant 1 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 4 998,00 €
- Montant TTC : - 5 997,60 €
- % d'écart introduit par l'avenant n° 1 : - 4.31 %.

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 111 002,00 €
- Montant TTC : 133 202,40 €.

**ARTICLE 3 :**

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Grenade, le 13/11/2023

Jean-Paul DELMAS,  
Maire de Grenade,







Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1<sup>1</sup>

## A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

### COMMUNE DE GRENADE

M. DELMAS Jean-Paul, Maire

40 Avenue Lazare CARNOT

31330 GRENADE

Courriel : [contact@mairie-grenade.fr](mailto:contact@mairie-grenade.fr)

Tél. : 05.61.37.66.00

SIRET : 213 102 320 00016

## B - Identification du titulaire du marché public

### LOT1 GROS ŒUVRE

#### SACCONA

388 Chemin de Mijane

31330 MERVILLE

Courriel : [btp@saccona.fr](mailto:btp@saccona.fr)

Tél. : 05.61.85.02.82

SIRET : 352 889 232 00018

## C - Objet du marché public

### ■ Objet du marché public :

## RÉHABILITATION DE LA REMISE SERRES

- Date de la notification du marché public : **31 Mars 2023**
- Durée d'exécution du marché public : **88 jours ouvrés hors période de préparation**
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : **20 %**
  - Montant HT : **116 000,00 €**
  - Montant TTC : **139 200,00 €**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Lors de la préparation du chantier concernant le Gros-œuvre, il s'est avéré que les travaux ne nécessitaient pas de contrat d'huissier.

Ce point constitue une moins-value de 500,00 € HT.

Également, le chantier étant clos et la présence toute proche des WC publics ne nécessitait pas la présence d'un Algeco dans la rue.

Ce point constitue une moins-value de 2 858,00 € HT.

Le panneau de chantier ainsi que le cache climatisation ont été effectués par les services de la collectivité.

Ces points constituent une moins-value de 540,00 € HT.

Suite à l'étude de sols effectuée pour les fondations du bâtiment, il s'est avéré que l'essai à la plaque ne concernait pas l'entreprise du lot Gros-œuvre.

Ce point constitue une moins-value de 650,00 € HT.

Enfin, la réservation qui avait été faite pour le coffret EDF a été réalisée par EDF et non par l'entreprise SACCONA.

Ce point constitue une moins-value de 450,00 € HT.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Libellé	Quantité	PU HT	Total HT
Contrat d'huissier	-1	-500,00	-500,00
Base de vie	-1	-2 858,00	-2 858,00
Panneau de chantier et cache climatisation	-1	-540,00	-540,00
Essai à la plaque	-1	-650,00	-650,00
Réservation pour coffret EDF	-1	-450,00	-450,00
<b>TOTAL</b>			<b>-4 998,00</b>

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **- 4 998,00 €**
- Montant TTC : **- 5 997,60 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : **- 4,31 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **111 002,00 €**
- Montant TTC : **133 202,40 €**

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

### Pour l'Etat et ses établissements :

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*